Mình sẽ coach một nhóm làm bài này thế nào

Tôi muốn mỗi bạn giải thích được mình đang giải quyết vấn đề của ai, bằng chứng ở đâu và phép thử tiếp theo giúp quyết định điều gì. Đây là kế hoạch tôi dự định áp dụng cho nhóm K4, chưa phải báo cáo hoạt động coach đã thực hiện.

Lịch và phân vai

Với nhóm 5–10 bạn, tôi chia cặp, luân phiên phỏng vấn, ghi chép, build và quan sát thử. Một bạn giữ bảng tiến độ; mỗi việc có người phụ trách, hạn và sản phẩm bàn giao. Tôi dự kiến check-in 10 phút mỗi ngày, review cuối chặng bằng file/demo cụ thể.

Chặng	Nhóm bàn giao	Tôi kiểm tra
Ngày 1	Khoảnh khắc, nhật ký app, guide	Phạm vi hẹp, câu hỏi mở, đồng ý/ẩn danh
Ngày 2–3	≥3 phỏng vấn, insight, journey	Truy nguồn, cảm xúc có căn cứ, phản chứng
Ngày 4	Need statement, 3 thực hành quốc tế	Problem–population–outcome, nguồn phù hợp
Ngày 5	Prototype có AI, prompt	Click được, dữ liệu giả, lỗi và hỗ trợ
Ngày 6	Log thử 2–3 người, bản sửa	Hành vi thật, tiêu chí rõ, sửa theo quan sát
Ngày 7	Rủi ro, README, ≤10 slide, repo	Chạy/truy cập được, trình bày 10 phút

Khi nhóm bị kẹt

Tôi yêu cầu một tình huống cụ thể: thiếu người tham gia, chưa rõ nhu cầu hay vướng thao tác. Nếu bất đồng giải pháp, mỗi bên nêu bằng chứng và giả thuyết; nhóm chọn phép thử nhỏ để quyết định. Nếu build quá rộng, tôi cùng nhóm giữ một nhiệm vụ cốt lõi. Nếu thiếu người thử, nhóm ưu tiên tuyển và giảm tính năng để giữ yêu cầu bằng chứng.

Kiểm tra chất lượng

Mỗi insight dẫn về ghi chép gốc; diễn giải ghi đúng là diễn giải. Mỗi tính năng gắn với nhu cầu hoặc giả thuyết. Một bạn đọc chéo phân tích và thử chạy prototype của bạn khác. Khi thử, nhóm quan sát trước khi giúp, ghi cả lần cần hỗ trợ. Mỗi sửa đổi nêu vấn đề quan sát được và cách kiểm tra lại. AI hỗ trợ tổng hợp/build; người phụ trách kiểm nguồn, không tạo người tham gia hoặc kết quả.

Bài học từ chính bài này

Hai phỏng vấn cộng một tự thuật vẫn thiếu yêu cầu ba phỏng vấn. Build và tests đạt vẫn thiếu thử người dùng. Tôi sẽ yêu cầu nhóm theo dõi riêng bằng chứng nghiên cứu, kiểm tra phần mềm và kết quả thử; dành thời gian cho phần thiếu trước khi làm đẹp slide. Với sprint 6 tuần, tôi giữ nhịp này ở checkpoint thứ Sáu và rà mức sẵn sàng trước từng cổng.

Kế hoạch dự kiến, Codex hỗ trợ biên soạn ngày 19/10/2026; người làm bài rà trước nộp.